Приложение

План-график проведения мероприятий мониторингового исследования по оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Рязанской области в 2021 – 2022 уч. г.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1	Организационные мероприятия	1.09.2021 – 1.10. 2021	Специалисты ОГБУ ДПО «РИРО»
2	Консультирование ответственных за проведение мониторинга в ОО по процедуре проведения и оценивания диагностических работ	1.10. 2021 – 15.10.2021	Специалисты ОГБУ ДПО «РИРО»
3	Предоставление доступа участникам к вариантам диагностических работ и протоколов	11.10.2021– 22.10.2021	Специалисты ОГБУ ДПО «РИРО», муниципальные координаторы, школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО
4	Проведение диагностической работы по читательской грамотности	11.10.2021 19.10.2021	Муниципальные координаторы, школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО, ответственные за проведение мониторинга в аудитории
5	Заполнение протокола участия в диагностической работе по читательской грамотности	11.10.21 19.10.2021	Муниципальные координаторы, школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО, ответственные за проведение мониторинга в аудитории
6	Проведение диагностической работы по математической грамотности	12.10.2021 22.10.2021	Муниципальные координаторы, школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО, ответственные за проведение мониторинга в аудитории
7	Заполнение протокола участия в диагностической работе по математической грамотности	12.10.2021 22.10.2021	Муниципальные координаторы, школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО, ответственные за проведение мониторинга в аудитории
8	Проведение диагностической работы по естественнонаучной грамотности	14.10.2021 21.10.2021	Муниципальные координаторы, школьные координаторы,

			ответственные за проведение мониторинга в ОО, ответственные за проведение мониторинга в аудитории
9	Заполнение протокола участия в диагностической работе по естественнонаучной грамотности	14.10.2021 21.10.2021	Муниципальные координаторы, школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО, ответственные за проведение мониторинга в аудитории
10	Проверка диагностических работ	25.10.2021 – 29.10.2021	Муниципальные координаторы, школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО, учителя – предметники в ОО
11	Обработка результатов	1.11.2021 – 12.11.2021	Специалисты ОГБУ ДПО «РИРО», муниципальные координаторы, школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО
12	Анализ результатов мониторингового исследования	15.11.2021 – 15.12.2021	Специалисты ОГБУ ДПО «РИРО»
13	Подготовка адресных рекомендаций в МОУО	До 20.01.2022	Специалисты ОГБУ ДПО «РИРО»
14	Анализ результатов мониторинга в разрезе каждой образовательной организации в целом, в разрезе отдельных классов и индивидуальных достижений обучающихся; планирование и реализация мероприятий по устранению обозначившихся проблемных полей	20.01.2022 – 1.03.2022	Начальники МОУО, специалисты МОУО, директора ОО и их заместители по учебной работе, руководители МО, а также школьные координаторы, ответственные за проведение мониторинга в ОО
15	Контроль за исполнением адресных рекомендаций МОУО, ОО с последующим обобщением информации для отдела оценки качества образования МОиМП РО	До 20.03.2022	Начальники МОУО, специалисты МОУО, директора ОО, Специалисты ОГБУ ДПО «РИРО»